


Plan triennal 2016-2019

Bibliothèque et Archives Canada


Rapport de suivi T4 2016-2017




Engagement 1 : Résolument au service de tous nos clients

1. Numériser 40 millions de pages en trois ans, incluant les 650 000 dossiers du Corps expéditionnaire canadien (CEC) qui seront disponibles en ligne

Proportion atteinte de la cible de numérisation du plan triennal




Proportion des dossiers du CEC accessibles en ligne




2. Atteindre 100 millions de téléchargements annuels à partir du site Web de Bibliothèque et Archives Canada (BAC)

Proportion atteinte à ce jour




3. Rendre disponibles un million de pages d'archives gouvernementales par année au moyen d'examens en bloc

Proportion atteinte à ce jour



4. Évaluer et traiter 10 km supplémentaires d'archives afin d'en assurer la repérabilité par les usagers [cible triennale]

Atteinte de la cible du plan triennal (en km)



En 2016-2017, 3,14 km d'archives composant l'arriéré ont été évalués et traités. La cible annuelle a été dépassée de 38 %.

5. Assurer le maintien de BAC au palmarès des dix sites Web les plus fréquentés du gouvernement fédéral




Hormis au 3^e trimestre (11^e position), BAC s'est maintenu au palmarès des dix sites Web les plus fréquentés du gouvernement.

6. Optimiser nos outils afin que 95 % des visites sur notre site Web soient le résultat d'une référence d'un moteur de recherche majeur comme Google [cible triennale]

Proportion de référencement par catégorie de source

■ Moteurs de recherche ■ Autres sites ■ Médias sociaux



7. Mettre en place un nouveau système intégré de gestion de bibliothèque pour les documents publiés

Étape menant à la mise en place d'un nouveau système intégré de gestion de bibliothèque (OCLC)	Échéance	Progrès à ce jour
1. Signature d'un contrat avec un fournisseur de services pour la mise en place d'un système intégré de gestion des documents publiés	T4 2016 <i>[Complété]</i>	<ul style="list-style-type: none">• Services publics et Approvisionnement Canada et Online Computer Library Center (OCLC) ont signé une entente pour le remplacement d'AMICUS et la gestion des notices descriptives des fonds des bibliothèques canadiennes. Cette entente, affichée sur le site Achatsetventes.gc.ca, est entrée en vigueur le 23 mars 2017.• Le 24 mars 2017, des représentants de BAC et d'OCLC se sont réunis pour lancer leur travail de collaboration.
2. Préparation pour la mise en œuvre du nouveau système intégré de gestion des documents publiés	T4 2017 <i>[En cours]</i>	<ul style="list-style-type: none">• BAC prépare le calendrier de mise en œuvre des nouveaux services.• Une téléconférence a eu lieu le 31 mars 2017 dans le but d'informer les membres du Catalogue collectif national des développements du projet avec OCLC et de leur demander leur avis sur la façon de consulter la communauté des bibliothèques canadiennes tout au long du projet.• BAC prépare actuellement la migration des données, une étape qui devrait être complétée d'ici 9 à 12 mois.

Engagement 2 : À l'avant-garde de l'archivistique, de la bibliothéconomie et des nouvelles technologies

8. Mettre en œuvre le plan d'action Destination 2020

Activité	Mise à jour
BAC s'engage à privilégier un dialogue transparent à l'interne	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le cadre du Forum des gestionnaires de BAC, les discussions se sont poursuivies avec des hauts fonctionnaires de la fonction publique, notamment de l'Association des cadres professionnels de la fonction publique fédérale (APEX) et de Patrimoine canadien. • Le fil d'actualité <i>Au courant</i> demeure l'outil principal de diffusion de l'information pour tenir les employés informés, diffuser des renseignements sur les activités gouvernementales et promouvoir les activités de formation.
BAC s'engage à poursuivre ses efforts en matière de reconnaissance et de mobilisation	<ul style="list-style-type: none"> • L'initiative « Emmenez-moi avec vous », lancée en mars 2017, encourage tous les employés à accompagner leurs gestionnaires ou leurs pairs à des réunions liées à leurs intérêts, à leurs objectifs de perfectionnement professionnel ou à leurs dossiers. • La séance « Conversations express sur le leadership », tenue à l'hiver 2017, a permis aux cadres de partager leurs connaissances et leurs réflexions sur le leadership.
BAC s'engage à favoriser le développement des employés et à leur fournir des outils de travail novateurs, fiables et performants	<ul style="list-style-type: none"> • Les résultats du sondage « Prendre le pouls de BAC », lancé en décembre 2016, ont été communiqués au Conseil de direction. BAC s'appuiera sur ces résultats afin de formuler des recommandations concernant l'amélioration du milieu de travail et d'établir un plan d'action. • En mars 2017, l'initiative « Dans l'ancre du dragon » a été lancée pour encourager les employés de BAC à proposer des idées novatrices et ainsi participer à la transformation de leur milieu de travail. Six propositions ont été reçues. Les projets seront présentés et approuvés à la mi-juin, dans le cadre de la Semaine nationale de la fonction publique.

9. Réviser 10 processus opérationnels clés par année

Processus	Description du changement et impact	Échéance
1. Mise en œuvre d'un système informatisé de demandes de services immobiliers	Permettre l'automatisation des demandes de services immobiliers grâce à un portail accessible sur l'intranet, qui facilite la soumission et le suivi des demandes.	[Complété]
2. Mise en œuvre d'un système informatisé de gestion des appareils sans fil	Permettre une gestion plus efficace des appareils sans fil au sein de l'institution, ainsi qu'un contrôle plus serré des dépenses y étant associées.	[Complété]
3. Mise en œuvre d'un système informatisé de gestion des profils d'utilisateurs (MonProfil)	Permettre une gestion plus efficace des profils d'utilisateurs et des blocs de signatures courriel, ainsi que la mise à jour automatisée du système GCannuaire.	[Complété]
4. Examen des procédures relatives aux contrats de donation	Réviser les procédures et en déterminer l'efficacité.	[Complété]
5. Mise en œuvre d'un système automatisé de gestion des réservations pour des événements d'un jour	Permettre l'enregistrement automatisé des participants internes et externes aux événements de BAC. Ce système vise à faciliter la gestion des événements tout en permettant une économie de temps pour les employés responsables de la coordination logistique.	[Complété]
6. Mise en œuvre d'un système automatisé de mises à jour du fil d'actualité Au courant	Permettre aux employés de BAC de télécharger leurs messages directement dans le fil d'actualité <i>Au courant</i> sur l'intranet, pour qu'ils soient publiés dans les 24 à 48 heures. Éliminer l'arriéré de courriels provenant des clients désirant publier une nouvelle. Éliminer aussi la nécessité d'envoyer un courriel hebdomadaire à tout le personnel.	[Complété]
7. Mise en œuvre d'un système automatisé de gestion des listes d'invités	Permettre l'enregistrement automatisé des invités sur différentes listes de distribution de BAC. Éliminer le besoin de tenir une liste à jour manuellement.	[Complété]
8. Mise en œuvre d'un système de réservation pour la salle Pellan	Permettre une gestion plus efficace des demandes logistiques s'adressant aux différents secteurs de BAC qui jouent un rôle dans les événements organisés au 395, rue Wellington.	[Complété]
9. Mise en œuvre d'un espace de travail pour organiser les visites des installations de BAC	Permettre aux différents secteurs jouant un rôle dans la gestion des visites des installations de BAC de travailler sur des documents conjoints.	[Complété]
10. Mise en œuvre d'un système informatisé d'ententes de télétravail	Permettre l'automatisation des ententes de télétravail pour en uniformiser la gestion, les officialiser et maintenir des statistiques.	[Complété]

10. Tenir quatre conférences d'experts externes par année


Titre	Date de la conférence	Nombre de participants
1. Événement du Conseil Lowy : Brad Hill	3 avril 2016	70
2. Séminaire thématique : Ressources, description et accès (RDA)	28 avril 2016	120
3. Rencontre Wallot-Sylvestre : Caroline Brazier	2 mai 2016	205
4. Rencontre Wallot-Sylvestre : Hervé Lemoine	18 octobre 2016	193
5. Événement du Conseil Lowy : Le yiddish dans le nouveau millénaire	5 novembre 2016	82
6. À nous la rue : Sommet sur la valeur des bibliothèques, archives et musées dans un monde en mouvement	5-6 décembre 2016	300
7. Rencontre Wallot-Sylvestre : Alberto Manguel	11 janvier 2017	175
8. Villes intelligentes : Imaginer la région de la capitale nationale	13 mars 2017	144
9. Transparence pour le 21 ^e siècle	21-23 mars 2017	300

11. Commencer les travaux de construction du nouvel édifice de préservation d'ici 2019

Livrable	Échéance	Mise à jour
Principes directeurs pour le projet Gatineau 2	Avril 2016 [Complété]	Les principes directeurs ont été définis, approuvés et communiqués.
Présence Web du projet Gatineau 2	Juin 2016 [Complété]	BAC a lancé un site Web dédié au projet.
Lettre d'intérêt pour le projet Gatineau 2	Juin 2016 [Complété]	Services publics et Approvisionnement Canada a affiché, au nom de BAC, une lettre d'intérêt pour le projet de construction d'une installation de préservation (Gatineau 2).
Programme fonctionnel	Sept. 2016 [Complété]	Le programme fonctionnel a été complété et approuvé par la haute gestion.
Embauche d'estimateurs de coûts	Juillet 2016 [Complété]	Un contrat a été octroyé à la firme Turner & Townsend lors d'un processus compétitif et transparent.
Embauche d'architectes-conseils	Août 2016 [Complété]	Un contrat a été octroyé au consortium GRC Architects & Dialog Ontario lors d'un processus compétitif et transparent.
Élaboration d'une analyse des options pour l'approvisionnement du projet Gatineau 2	Mars 2017 [Complété]	L'analyse a été complétée.

Le projet Gatineau 2 progresse selon les échéanciers prévus et les ressources allouées pour la phase de planification.

12. Recevoir 22 000 visites annuelles au 395, rue Wellington à Ottawa



Le nombre de visites au 395, rue Wellington comprend les visiteurs qui signent le registre au 2^e étage ainsi que les visiteurs enregistrés par le compteur laser du hall d'entrée. Il s'agit du nombre cumulé de visites depuis avril 2016.

13. Préserver 100 % de nos acquisitions numériques grâce à une plateforme de conservation numérique

Étape de développement de la plateforme numérique	Échéance	Mise à jour
Demande de renseignements (DR)	T1 (2016-2017) <i>[Complété]</i>	25 fournisseurs de services ont répondu à la DR et 24 d'entre eux ont été rencontrés. BAC a ainsi pu confirmer la viabilité d'une plateforme de conservation numérique.
Inventaire des collections numériques	T3 (2016-2017) <i>[En cours]</i>	Durant le 4 ^e trimestre, l'inventaire des archives privées a été achevé; celui des documents gouvernementaux est en cours. Des recherches sont effectuées afin d'élaborer une méthode de collecte des documents gouvernementaux à risque. En effet, suite à l'inventaire du patrimoine publié et des archives privées, BAC a continué d'élaborer une méthode pour évaluer les risques de perte de patrimoine numérique en raison de formats et de supports obsolètes et de conditions d'entreposage désuètes.
Archivage des documents gouvernementaux	T2 (2017-2018) <i>[En cours]</i>	Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a conclu une validation de principe du système d'archivage des documents gouvernementaux. BAC a testé le Serveur de contenu de GCdocs pour déterminer sa capacité à exporter des documents gouvernementaux dans un format que l'institution pourrait utiliser. BAC prépare un plan de travail de trois ans afin de collecter les archives gouvernementales de manière automatisée.
Système de gestion des contenus numériques But : gérer les tâches et rationaliser les flux de travail entourant le versement, l'annotation, le catalogage, le stockage, le repérage et la distribution de contenus numériques.	T2 (2017-2018) <i>[En cours]</i>	BAC a terminé la préparation de la documentation pour la demande de proposition (DP) et travaille avec SPAC pour finaliser le processus. Prochaines étapes : une fois l'approbation de SPAC obtenue, BAC mettra la DP en ligne sur le site Achatsetventes.gc.ca .

Engagement 3 : Proactif et inscrit dans les réseaux nationaux et internationaux

14. Mettre en place un secrétariat permettant de gérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de numérisation


Étape de mise en œuvre de la Stratégie	Échéance	Mise à jour
Mise en place du secrétariat	T3 [Complété]	Le secrétariat a été mis en place au 3 ^e trimestre.
Création d'un comité de pilotage	T3 [Complété]	Un comité de pilotage a été créé au 3 ^e trimestre.
Élaboration du plan de travail	T4 [Complété]	Durant le 4 ^e trimestre, le plan de travail a été affiché en ligne sur le site Web de la stratégie et présenté à la Super conférence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario, où le comité de pilotage a invité le public à émettre des commentaires.
Identification des acteurs et des initiatives clés	T1 (2017-18) [En cours]	Les membres du comité de pilotage ont élaboré des mesures de suivi et cherché des façons de faire participer les membres de la communauté du patrimoine documentaire en général. Ce travail se poursuivra en 2017-2018.

15. Conclure 10 ententes avec de nouveaux partenaires d'ici 2019

No.	Nom du partenaire	Date de signature	Durée du partenariat	Description du partenariat
1.	Musée canadien de l'immigration du Quai 21	15 avril 2016	10 ans	Entente de partage de locaux au Quai 21 pour une nouvelle offre de services dans la région de l'Atlantique, au centre-ville d'Halifax.
2.	Université Victoria	21 avril 2016	5 ans	Entente de collaboration dans le cadre de l'initiative « Landscapes of Injustice ».
3.	Centre national pour la vérité et la réconciliation	2 juin 2016	Renouvellement tous les 12 mois	Entente visant à assurer la préservation et l'accessibilité des documents de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.
4.	Archives nationales (Royaume-Uni)	7 septembre 2016	Se termine le 31 décembre 2017	Entente pour trois projets : un blogue, une baladodiffusion et une exposition virtuelle.
5.	Université Laval	21 septembre 2016	5 ans à partir de la date de signature	Entente de collaboration pour la transmission et l'acquisition de compétences et de connaissances sur le plan des théories, des méthodes de recherche et du développement technologique, ainsi que pour la promotion du patrimoine documentaire du Canada.
6.	Bibliothèque municipale de Vancouver	5 octobre 2016	5 ans	Entente de partage de locaux. BAC rehaussera sa présence nationale en déménageant ses bureaux de l'ouest du Canada à la Bibliothèque municipale de Vancouver, au centre-ville de Vancouver. Cette entente visera également une collaboration à divers projets et activités.

No.	Nom du partenaire	Date de signature	Durée du partenariat	Description du partenariat
7.	Musée Glenbow de Calgary	6 octobre 2016	5 ans	Entente pour qu'une salle d'exposition soit réservée à BAC au Musée Glenbow.
8.	Conseil de recherches en sciences humaines du Canada	10 octobre 2016	Se termine le 31 décembre 2017	Entente visant à produire une baladodiffusion intitulée « Que signifie être Canadien? »
9.	Service interministériel des Archives de France	18 octobre 2016	5 ans	Entente de collaboration pour la transmission et l'acquisition de compétences et de connaissances sur le plan des théories, des méthodes de recherche et du développement technologique, ainsi que pour la promotion du patrimoine documentaire canadien.
10.	Ottawa 2017	18 octobre 2016	Se termine le 31 décembre 2017	Entente de collaboration visant deux projets menés en 2017 à l'occasion de l'événement « Canada 150 ».
11.	Les Productions de la ruelle	20 octobre 2016	5 ans L'entente concernant le projet « Pour toujours Expo 67 » est valide du 21 octobre 2016 à avril 2017.	Entente de collaboration visant divers projets et programmes, dont le documentaire « Pour toujours Expo 67 » qui sera diffusé en 2017.
12.	Université de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l'information	11 novembre 2016	5 ans, dès la date de signature	Entente de collaboration pour la transmission et l'acquisition de compétences et de connaissances sur le plan des théories, des méthodes de recherche et du développement technologique, ainsi que pour la promotion du patrimoine documentaire canadien.
13.	Musée national du palais de Corée	16 novembre 2016	3 ans	Entente de collaboration visant des projets et des programmes ainsi que l'échange d'expertise et de connaissances.
14.	Adam Matthew Digital Limited (Royaume-Uni)	25 novembre 2016	28 février 2017	Entente de recouvrement de coûts pour la numérisation de contenu de la collection de BAC, en appui au projet « Migration to New Worlds II ».
15.	Bibliothèque nationale de Chine	28 novembre 2016	3 ans, dès la date de signature	Entente de collaboration visant des projets et des programmes ainsi que l'échange d'expertise et de connaissances.
16.	Bibliothèque nationale d'Argentine	11 janvier 2017	5 ans, dès la date de signature	Entente de collaboration visant des projets et des programmes ainsi que l'échange d'expertise et de connaissances.
17.	Université Western Ontario	7 février 2017	5 ans, dès la date de signature	Entente de collaboration pour la transmission et l'acquisition de compétences et de connaissances sur le plan des théories, des méthodes de recherche et du développement technologique, ainsi que pour la promotion du patrimoine documentaire canadien.

16. Permettre au public de contribuer à l'enrichissement des informations liées à deux collections par année




Le public a pu contribuer à l'enrichissement d'une collection sur deux jusqu'à maintenant.

La première collection, le rapport Coltman, a été mise à la disposition du public au 1^{er} trimestre, et la transcription des 534 pages a depuis été complétée.

La deuxième collection (le journal intime de lady Susan Agnes Macdonald, épouse de sir John A. Macdonald, qui comprend 91 pages) sera mise à la disposition du public en juin 2017.

17. Offrir 1,5 M\$ pour des projets réalisés dans les collectivités grâce au Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD) [cible annuelle]

Distribution des fonds attribués en juin 2016
selon leur taille



La totalité des fonds a été attribuée en 2016-2017.
BAC fera un suivi sur l'avancement des projets.



Répartition géographique des récipiendaires de subventions dans le cadre du PCPD

18. Adopter une stratégie de relations internationales

Étape menant à l'adoption de la stratégie	Échéance	Mise à jour
Approbation de la stratégie de relations internationales par le Conseil de direction	[Complété]	La stratégie de relations internationales a été approuvée par le Conseil de direction le 27 juin 2016.
Partage de la stratégie de relations internationales avec les intervenants de BAC	[Complété]	La stratégie a été partagée avec les intervenants de BAC lors du Forum des partenaires le 13 octobre 2016.
Publication de la stratégie de relations internationales	[Complété]	La stratégie a été téléchargée sur le site Web de BAC en novembre 2016.

En 2016-2017, BAC a atteint son objectif en adoptant une stratégie de relations internationales.

19. Avoir 10 membres canadiens siégeant aux principaux comités internationaux du milieu documentaire [cible triennale]

Nom du comité	Nombre de membres canadiens
Conseil international des archives	4
Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques	2
Consortium international pour la préservation de l'Internet	1
Total	7

Cet indicateur se concentre exclusivement sur trois organisations internationales. L'accent est mis sur les comités directeurs de ces organisations et sur les membres canadiens qui exercent des fonctions de responsable ou de président de comité. Les membres canadiens incluent autant les employés de BAC que les autres Canadiens de la communauté du patrimoine documentaire.

Un individu occupant plusieurs rôles n'est compté qu'une seule fois.

Engagement 4 : Doté d'un profil public plus affirmé

20. Tenir 21 expositions organisées par BAC ou en collaboration avec BAC [cible triennale]


Titre de l'exposition	Lieu	Début	Fin
1. <i>Sir John A. Macdonald : Trésors rares et fascinants conservés dans les chambres fortes de Bibliothèque et Archives Canada</i>	Musée Dalnavert et Centre des visiteurs, Winnipeg	4 juin 2016	Sept. 2016
2. <i>Alter ego : Les bandes dessinées et l'identité canadienne</i>	395, rue Wellington, Ottawa	12 mai 2016	14 sept. 2016
3. <i>La voie du compromis : Célébrons l'héritage de sir Wilfrid Laurier</i>	Maison Laurier, Ottawa	1 ^{er} juin 2016	20 nov. 2016
4. <i>Solidarité féminine : La lutte pour les droits de la femme au Canada</i>	Pont Plaza, Ottawa	1 ^{er} juil. 2016	28 oct. 2016
5. <i> Icônes du savoir : Architecture et symbolisme des bibliothèques nationales</i>	395, rue Wellington, Ottawa	22 sept. 2016	20 févr. 2017
6. <i>À livre ouvert : Le livre accordéon chinois vu par des artistes internationaux</i>	395, rue Wellington, Ottawa	28 sept. 2016	30 nov. 2016
7. <i>Un peuple dans l'ombre : À la découverte de la Nation métisse</i>	Siège social de l'UNESCO, Paris	1 ^{er} février 2017	9 février 2017
8. <i>Textes fondateurs : Les mots qui ont façonné le Canada</i>	Bibliothèque du Parlement, Ottawa	9 mars 2017	31 déc. 2017

21. Créer un espace désigné pour les collections de BAC dans deux lieux d'exposition reconnus [cible triennale]

Étape de création de l'espace désigné au Musée canadien de l'histoire (MCH)	Échéance	Mise à jour
Signature d'une entente	T4 [Complété]	Un protocole d'entente pour une salle mise à la disposition de BAC a été signé avec le MCH en décembre 2016.
Planification des expositions	T3-T4 [En cours]	Les équipes de BAC et du MCH planifient la première exposition, qui sera présentée en 2017.

Étape de création de l'espace désigné au Musée Glenbow	Échéance	Mise à jour
Signature d'une entente	T3 [Complété]	Un protocole d'entente pour une salle mise à la disposition de BAC a été signé avec le Musée Glenbow en octobre 2016.
Planification des expositions	T3-T4 [En cours]	Les équipes de BAC et du Musée Glenbow planifient la première exposition, qui sera présentée en 2018.

22. Doubler le nombre d'abonnés aux pages des médias sociaux de BAC [cible triennale]



23. Conclure 60 ententes de prêts à des fins d'exposition [cible triennale]

Titre de l'exposition	Lieu	Période	Taille du prêt
1. Prêt à long terme : portrait peint de sir Wilfrid Laurier	Bureau du premier ministre	Du 6 avril 2016 à l'automne 2019	1 article
2. <i>The Wounds of War : A. Y. Jackson et Tom Thomson, 1916</i>	Collection McMichael d'art canadien	Du 4 juin 2016 au 4 janvier 2017	2 articles
3. Prêt à long terme : peinture de John Andrew Pearson	Chambre des communes	Du 21 juin 2016 au 21 juin 2018	1 article
4. Carol Sawyer : archives de Natalie Brettschneider	Galerie d'art du Grand Victoria	Du 1 ^{er} octobre 2016 au 8 janvier 2017	7 articles
5. <i>Le système juridique du Canada</i>	Musée canadien pour les droits de la personne	Du 1 ^{er} octobre 2016 au 28 février 2018	5 articles
6. <i>80 années de grands livres d'ici : Prix littéraires du gouverneur général et Le 30^e anniversaire du Programme du droit de prêt public</i>	Conseil des arts du Canada	Du 23 octobre 2016 au 28 février 2017	8 articles
7. <i>Des personnages, des lieux, des objets : Parcourir les livres du GG</i>	Conseil des arts du Canada	Du 24 octobre 2016 au 28 février 2017	9 articles
8. <i>Notman : Photographe visionnaire</i>	Musée McCord de Montréal	Du 4 novembre 2016 au 17 avril 2017	1 article
9. <i>Le temps presse : une contre-histoire environnementale du Canada moderne</i>	Centre canadien d'architecture	Du 16 novembre 2016 au 9 avril 2017	11 articles
10. <i>Le retour des ténèbres : l'imaginaire gothique depuis Frankenstein</i>	Musées d'art et d'histoire de Genève, Suisse	Du 2 décembre 2016 au 19 mars 2017	1 article
11. <i>1867 : Rébellion et Confédération</i>	Musée canadien pour les droits de la personne	Du 9 décembre 2016 à la mi-mai 2017	50 articles
12. <i>Textes fondateurs : Les mots qui ont façonné le Canada</i>	Bibliothèque du Parlement, Ottawa	Du 9 au 31 mars 2017	6 articles

En 2016-2017, BAC a conclu 12 ententes de prêt sur les 20 prévues. Cela s'explique par le fait que les demandes concernaient des prêts prestigieux ou à gros volumes, notamment les 6 articles prêtés à la Bibliothèque du Parlement ou les 50 articles prêtés au Musée canadien pour les droits de la personne.

24. Mettre en place une offre de service renouvelée dans deux villes canadiennes

Étape de mise en œuvre d'une offre de service renouvelée à Halifax (Nouvelle-Écosse)	Échéance	Progrès
Signature d'une entente	T1 <i>[Complété]</i>	BAC a signé un protocole d'entente avec le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 à Halifax (Nouvelle-Écosse) en avril 2016.
Activités de transition	T2-T4 <i>[En cours]</i>	BAC planifie actuellement son emménagement dans les locaux du Quai 21, prévu d'ici la fin du 1 ^{er} trimestre 2017-2018. La programmation d'événements est en cours de préparation.

Étape de mise en œuvre d'une offre de service renouvelée à Vancouver (Colombie-Britannique)	Échéance	Progrès
Signature d'une entente	T3 <i>[Complété]</i>	BAC a signé un protocole d'entente avec la Bibliothèque municipale de Vancouver (Colombie-Britannique) en octobre 2016.
Activités de transition	T3-T4 <i>[En cours]</i>	BAC planifie actuellement son emménagement dans les locaux de la Bibliothèque publique de Vancouver, prévu d'ici la fin du 1 ^{er} trimestre 2017-2018, et la relocalisation des employés au Library Square. Une solution d'entreposage provisoire a été trouvée. La programmation d'événements est en cours de préparation.